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perioden. Tack för allt kaffe och promenader i solen, för feedbacken och det där lilla extra 
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Ett problem som finns idag, är att det blir fel i de flesta anläggningsprojekt. Detta kan tyckas 
vara märkligt, då vi faktiskt har den kunskap som krävs för att anlägga en bra och hållbar 
anläggning. Detta problem behandlas även i rapporten Besiktning av mark, de vanligaste felen 
(1980) som är skriven av Göran Palm. I rapporten tas det även upp varför det är viktigt med 
en anläggning utan fel och att uttrycket av den blir bättre om det inte finns några stora fel. 
Syftet med det här examensarbetet är att ta reda på vilka fel som är vanligast vid en 
slutbesiktning och även ta reda på varför dessa fel uppstår. Dessutom kommer det att 
presenteras några åtgärder som de inblandande aktörerna ska tänka på för att undvika att dessa 
fel uppstår.  
 
Resultatet i detta arbete är baserat på sammanställningar från 49 besiktningsprotokoll från 
både general- och totalentreprenader. Besiktningsprotokollen har sedan analyserats genom en 
metod som kallas felträdsanalys.  Det har även gjorts en intervju i samband med detta 
examensarbete, detta för att få en förankring i hur det ser ut i verkligheten. 
 
De vanligaste felen i en anläggning vid en slutbesiktning är att växterna ej är etablerade eller 
döda. Det är också väldigt vanligt med gräs som inte är etablerat eller att det inte är städat på 
anläggningen vid slutbesiktning.   
 
Det finns många olika anledningar till varför det går fel i byggprocessen. Några av dessa är 
hur människor agerar i olika situationer. Det kan vara personer som inte har den kunskap som 
behövs för att undvika att fel uppstår i en anläggning. En annan faktor kan vara att de 
inblandade aktörerna inte har det engagemang som krävs för att det ska bli rätt i slutändan. 
Det visar sig i analyserna av sammanställningen att alla aktörer på ett eller annat sätt är en 
bidragande orsak till de fel som uppstår. Det visar sig även att i alla skeden då det finns någon 
typ av informationsöverlämning så finns det en risk för att ett fel ska uppstå. Det främsta 
problemet när det gäller aktörer är deras kunskapsbrist, men även deras engagemang i det 
slutgiltiga projektet.  
 
Vad aktörerna ska tänka på för att undvika dessa fel är att främst se till att alla inblandade i 
projektet ska vara engagerade och förstå att deras roll är viktig för slutprodukten. Det är lika 
viktigt att se till att alla aktörer har den kunskap som krävs för projektet.  
 
Detta resultat betyder att vi inom den gröna branschen måste se till att kunskap är på rätt plats 
vid rätt tid och att våra medarbetare är lika engagerade som vi nyutbildade. Om vi inte 
försöker att minska felen i en anläggning vid en slutbesiktning så finns det en risk att vi 
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I utbildningen av landskapsingenjörer har jag fått uppfattningen av att i Sverige idag anläggs 
det onödigt många dåligt gjorda anläggningar. Detta kan tyckas märkligt, då det finns både 
kunskap och de tekniska möjligheterna för att tillverka en hållbar och estetiskt tilltalande 
grönyta. Problemen ligger inte bara i att anläggningarna bli fula, det har även en 
merkostnadseffekt för beställaren, då dåliga anläggningar blir svårare att sköta och kostar 
därmed mer pengar.  Därför vill jag genom detta examensarbete visa på hur dessa fel som 
finns vid en slutbesiktning kan minskas, för att vi ska få en bättre kvalité på våra gröna 
utemiljöer.   
 
I en rapport skriven av Göran Palm (1980) beskrivs det här problemet. Enligt Palm (1980) blir 
det mer skadegörelse på en anläggning om den innehåller många fel och brister. Detta är en 
god anledning till att göra besiktningar och få entreprenören att åtgärda dessa fel snarast. För 
är det fel i anläggningen, så kommer det fler fel och brister med dem under tidens lopp. 
Författaren (ibid.) menar även att detaljerna har en stor inverkan på helhetsintrycket. Finns det 
många fel i detaljerna så upplevs inte anläggningen så trevlig att vara i och bruka, detta 
upplevs även om anläggningen i sin helhet är utförd godkänt enligt besiktningsmannen (Palm 
1980). 
 
Det är inte alltid entreprenörens fel i sammanhanget, utan det kan även vara 
besiktningsmännen som är okunniga inom den gröna utemiljön (Palm 1980). En förening som 
har uppmärksammat problemet med bristande kunskaper hos besiktningsmän är BEUM 
(Besiktningsmän för utemiljö). BEUM håller aktivt på att förbättra kvalitén på certifierade 
besiktningsmän, de gör detta genom att hålla kurser och kunskapsprov för att kunna försäkra 
sig om att de besiktningsmän de certifierar håller måttet (BEUMs hemsida 2013).  
 
Rapporten av Göran Palm från 1980 visar att det är många anmärkningar som utemiljöer får 
vid slutbesiktningar och att dessa fel kan medföra många olika problem för beställaren och 
brukarna längre fram. Dessa problem kan vara allt från ekonomiska utgifter, 
säkerhetsaspekter, att skötseln blir svårare till att utemiljön inte är helt färdigställd.  
Orsakerna till att dessa anmärkningar ges vid slutbesiktningar är många, till exempel att 
entreprenören inte har den kunskap som krävs, eller att entreprenören har en enorm tidspress. 
Oavsett vad problemet grundar sig på så blir det anmärkningar vid besiktningarna och en icke 
godkänd och helt färdigställd anläggning. 
 
1.2 Syfte/mål 
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka fel som uppstår vid anläggning av 
utemiljöer. Arbetet kommer även att undersöka varför dessa fel uppstår.  
 
Målet med den här rapporten är att beskriva vanliga fel vid anläggning och att göra en 
sammanställning och systematisk analys av felen för att få en ökad förståelse för hur man ska 
kunna undvika dessa fel och brister.  
 
Målet med det här examensarbetet är att svara på följande frågeställningar: 
- Vilka är de vanligaste felen i en slutbesiktning? 
- Varför uppstår dessa fel? 




I detta examensarbete har slutbesiktningar granskats. Inga efterbesiktningar, förbesiktningar 
eller garantibesiktningar kommer att behandlas i detta arbete. Inga andra former av 
entreprenader än general- och totalentreprenader kommer att granskas i detta examensarbete. 





Till arbetets grund ligger 49 besiktningsprotokoll som har tillhandahållits av Kerstin Nilsson 
från Taggen Markkonsult. Dessa protokoll har sammanställts av författaren själv under 
examensarbetets gång och ligger till grund för analyserna och arbetets slutsats.  
 
2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien ligger till grund för analyserna i arbetet och den litteratur som har använts 
har jag fått ta del av från både min handledare, Anders Kristoffersson och SLU:s bibliotek i 
Alnarp. Litteraturen har bestått av böcker, rapporter och en del vetenskapliga artiklar. Sökning 
på NE har också skett. Sökorden som jag har använt när jag har sökt litteratur på egen hand i 
Alnarpsbibliotekets sökdatabas, Primo, har varit byggprocessen, building process, problem, 
aktörer, skeden och överblick byggprocessen. Största delen av litteraturtips har erhållits av 
min handledare, som jag sedan har sökt upp genom Alnarpsbibliotekets sköttjänst Primo.  
 
Valet av litteratur har främst hamnat inom byggprocessen, men jag kan dra referenser till den 
gröna utemiljön för att processen av byggandet av gröna utemiljöer går likadant till. Till det 
här examensarbetet har det inte gått att finna någon litteratur som behandlar just 
byggprocessen av gröna utemiljöer, därför har jag valt denna typ av litteratur. 
 
2.2 Analyser 
I de analyser som redovisas i arbetet under kapitel 5, har en metod använts som heter 
felträdsanalys även kallad FTA (failure tree analysis). Den här metoden beskrivs i boken 
Kvalitetsstyrning med totalkvalitet som är skriven av Lennart Sandholm (1999). Anledningen 
till varför jag har valt den här metoden är för att den visar på ett väldigt bra sätt hur dessa 
problem har uppstått från början, det blir ett bra och tydligt felorsaksträd. I den här metoden 
utgår man från problemet som har uppstått och sedan letar man sig systematiskt tillbaka i 
leden mellan aktörer och skeden för att hitta var problemet har uppstått från början.  
 
2.3 Intervju 
Syftet med att ha en intervju i detta examensarbete är för att komplettera med erfarenhet från 
en rutinerad besiktningsman. Jag har valt att intervjua en besiktningsman, Kerstin Nilsson, 
som har erfarenhet av 30 år i branschen.  
 
Den intervjuade personen har fått ta del av den sammanställning som redovisas under kapitel 
4.4 i detta examensarbete. Sedan har jag ställt frågan Vad tror ni är orsakerna till varför 
dessa fel finns vid en slutbesiktning? Den intervjuade har fritt fått kommentera varje post för 
sig. Dessa kommentarer har sedan sammanställts och presenteras under kapitel 6.  
 
Anledningen till att jag har valt att göra en kvalitativ intervju är efter att jag har tagit del av 
Jan Trost bok om Kvalitativa intervjuer (1997). I boken av Trost menar författaren att om 
intervjuaren har frågeställningen att han/hon vill förstå eller hitta mönster, så är det en fördel 
att använda sig av kvalitativa intervjuer (Trost 1997). Motivet till att bara ställa en fråga till 
den intervjuade har också stöd i Trost (1997). Trost menar att intervjuaren inte ska påstå eller 




Här nedan kommer olika begrepp att tas upp och förklaras, detta för att ge läsaren en bredare 
förståelse för de olika begreppen. Detta avsnitt i examensarbetet ligger till grund för den 
resultat- och analysdel som redovisas längre fram i arbetet.  
 
3.1 Entreprenader 
En entreprenad är ett företag som åtar sig att göra ett arbete som en beställare har gett dem 
(NE 2013). Men alla entreprenader ser inte likadana ut, det finns olika former av hur dessa är 
uppbyggda. Nedan beskrivs två olika former av entreprenader, men det ska även nämnas att 
det finns fler former än de som beskrivs i detta arbete. 
 
3.2 Generalentreprenad  
En generalentreprenad är en av de vanligaste formerna av entreprenader och innebär att 
byggherren svarar för projekteringen medan entreprenören svarar för underentreprenörerna 
(NE 2013). Underentreprenörerna kan vara företag såsom el- entreprenad och VVS-
entreprenad och svarar mot entreprenören. Generalentreprenaden har ett avtal med byggherren 
och ansvarar för att underentreprenörerna gör sitt jobb och även att samordna dessa 



























3.3 Totalentreprenad  
Totalentreprenader är också en vanlig form av entreprenad men den skiljer sig från 
generalentreprenaden. I en totalentreprenad har byggherren bara ett avtal för projektering och 
byggande. Det betyder att byggherren ansvarar för att totalentreprenaden blir gjord 
(Söderberg 2011). Se även figur 2.  
 
3.4 Besiktningar 
Enligt NE är en besiktning när en utsedd person granskar en plats eller ett föremål som inte 
kan lämnas in till rätten (NE 2013). Dessa besiktningar görs för att bedöma om platsen eller 
anläggningen är godkänd efter de handlingar som har skrivits av beställaren. Besiktningar 
görs för att kontrollera att entreprenaden uppfyller de krav som ställs på dem genom 
handlingarna (Söderberg 2011). 
Det kommer nedan att beskrivas vad en slutbesiktning är för något, men det ska även nämnas 
att det finns fler typer av besiktningar.  
 
3.5 Slutbesiktningar  
Slutbesiktningar görs vid kontraktstidens utgång om inte parterna avtalat något annat. Detta 
ska ske utan dröjsmål då entreprenaden är färdigställd (Söderberg 2011). Det är vid 
besiktningen som entreprenaden blir godkänd eller underkänd av besiktningsmannen. Blir 
entreprenaden godkänd så börjar garantitiden löpa (Söderberg 2011). Blir entreprenaden 
underkänd av besiktningsmannen så måste entreprenören åtgärda dessa fel inom en rimlig 
framtid. Efter detta blir det en ny slutbesiktning och garantitiden börjar löpa efter det att 
entreprenaden har godkänts av besiktningsmannen (Söderberg 2011).  
 
3.6 Skeden och aktörer i byggprocessen  
Byggprocessen är en process som innehåller många olika led och skeden som är komplicerade 
och de har även ett krav på sig att de ska fungera i symbios med varandra.  Det är även många 
olika aktörer som ska ta hänsyn och förstå varandra under en lång tid (Pertola 2012).  
3.6.1 Aktörer 
De aktörer som kan behövas i en anläggning av en grön utemiljö är följande: 
beställare/byggherre, projektör, projektledare, entreprenörer, arbetsledare och leverantörer. 
Här nedan kommer det att förklaras vad de olika aktörerna har för roll i byggprocessen 
(Söderberg 2011; Pertola 2012; Nordstrand 2008).  





Beställaren som även kallas byggherre har beställt hela anläggningen utefter ett behov. 
Personen som kallas byggherre/beställare är antingen en enskild person eller en juridisk 
person såsom företag, organisation eller en offentlig förvaltning (Söderberg 2011). Inom den 
gröna sektorn kan detta vara en kommun, en trädgårdsförening eller en privatperson som vill 
göra om sin trädgård. Byggherren är den person som fattar de viktiga besluten kring en 
anläggning, det kan vara allt från utseende, standard, kvalitet till miljökrav (Nordstrand 2008).  
  
Projektören anlitas av beställaren då beställaren inte har den kompetens för att utföra och 
slutföra vissa specialjobb, så som produktionshandlingar (Söderberg 2011). Inom den gröna 
utemiljön så kan det vara en landskapsarkitekt som projekterar den utemiljö som ska skapas 
och en landskapsingenjör som löser det tekniska i projekteringen. 
 
Projektledare, även kallad byggledare ansvarar för administrationen av projektet. I vissa fall 
sker detta av samma person som är beställare, som tillexempel inom en kommun. 
Projektledaren kan också vara en expert som är upphandlad av beställaren då beställaren inte 
har egen kompetens för att leda ett projekt (Nordstrand 2008).  
 
Entreprenörer anlitas för uppförandet av anläggningen. Inom den gröna sektorn är det oftast 
en markentreprenör eller en ”grön” entreprenad. Den här i sin tur anlitar underentreprenörer. 
Underentreprenörerna anlitas då entreprenören inte har kompetens inom det specifika område 
som underentreprenören har. Till exempel hårdgjorda ytor eller asfalt (Söderberg 2011).  
Det kan även förekomma en produktionsledning hos entreprenören. Det kan vara en enskild 
person eller personer som har ansvaret för att bygget/anläggningen ska gå rätt till, dessa kan 
även kallas arbetsledare på anläggningen (Nordstrand 2008). 
  
Leverantörer är de som levererar material och komponenter till anläggningen (Söderberg 
2011). Det kan vara leverantörer av växtmaterial, jord, grus, utrustning och så vidare.  
3.6.2 Skeden 
Byggherrens krav och önskemål 
Alla projekt börjar med att det finns ett behov av en anläggning. Det första skedet är att 
byggherren/beställaren börjar framställa olika krav och önskemål som anläggningen/utemiljön 
ska uppfylla. Under det här skedet samlas det även ihop alla olika typer av underlag såsom 
utredningar, funktionsbeskrivningar, undersökningar och kalkyler, för att kunna ta ett beslut 
om den här specifika anläggningen faktiskt ska bli verklighet (Nordstrand 2008).  
 
Val av entreprenadform 
Nästa steg i processen är att välja vilken typ av upphandlingsform som ska användas under 
entreprenadtiden. Det finns olika typer av upphandlingsformer och två av dessa, total- och 
generalentreprenad, har förklarats mer ingående under de tidigare avsnitten 3.2 och 3.3. 
Upphandlingsformen väljer byggherren efter vilken typ av projekt som ska utföras, det finns 
många för och nackdelar med alla typer av upphandlingsformer, men byggherren väljer den 
som passar bäst efter projektet (Nordstrand 2008). 
 
Avtal med projektörer / Förfrågningsunderlag 
Efter detta steg går byggherren över till att göra avtal med projektörer för att kunna få fram ett 
förfrågningsunderlag. Här skriver byggherren avtal med de projektörer som designar, 
kalkylerar och utformar tekniska lösningar. Dessa konsulter är med tidigt in i projektets 
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början. Här hjälper projektörerna beställaren att få ett färdigt förfrågningsunderlag som de 
sedan ska kunna ha till grund när de sedan går ut med anbudet (Söderberg 2011).  
 
I det här skedet menar Palm (1980) på att projektören inte alltid får den tid och utrymme för 
sin projektering. Projektören har en tidspress från beställarens håll och måste göra en 
projektering som entreprenören måste kunna kalkylera efter. Detta innebär att det inte alltid 
blir tillräckligt med tid eller pengar till detta skede vilket leder till problem längre fram i 
anläggningsskedet (Palm 1980).  
 
Anbudsförfrågan / Anbudstid 
När förfrågningsunderlaget är skrivet går detta ut till de olika entreprenörer som kan tänkas 
anta anbudet. Då gör beställaren en såkallad anbudsförfrågan till olika entreprenörer som kan 
tänkas vilja anta detta anbud (Söderberg 2011). När en entreprenör har fått in 
förfrågningsunderlaget räknar entreprenören på kostnadsförslaget för att komma med ett 
anbud till beställaren (alltså hur mycket det kommer att kosta, enligt deras beräkningar). Den 
här anbudstiden kan vara en väldigt kort period och kommer anbudet in försent till beställaren 
får den inte vara med i prövningen oavsett vem det är som har orsakat förseningen (Söderberg 
2011).  
 
Palm (1980) menar att detta är ett väldigt kritiskt skede för entreprenörerna. Han skriver att 
det är väldigt svårt att kalkylera anbuden så exakt på så liten tid som anbuden ska in på. Detta 
leder då till att det ofta blir fel i kalkyleringen av många anläggningar och detta leder i sin tur 
till att anläggningarna i slutändan blir dyrare än vad det stod i anbudskalkyleringen. Det är 
också i skrivandet/kalkylerandet av anbudet som det är svårt för entreprenören att förutse alla 
typer av händelser, detta beror till stor del på vilken typ av underlag han har fått från 
byggherren. Det är svårt för entreprenören att ge exakta anbud innan anläggningen har 
påbörjats (Palm 1980). 
 
En annan orsak som beskrivs i rapporten är att byggherren väljer en entreprenör med fel 
kompetensområde (Palm 1980). Detta beskriver även Söderberg (2011) i sin bok. Redan 
innan beställaren börjar med att utvärdera anbuden som har kommit in, ska det ske en 
bortsållning av entreprenörer. De som ska sållas bort är de som inte har rätt förutsättningar 
rent tekniskt, ekonomiskt och yrkesmässigt (Söderberg 2011).  
 
Entreprenadavtal /Kontrakt 
När beställaren har bestämt sig för en entreprenad (oftast den som har den billigaste lösningen 
av anläggningen) skrivs det ett entreprenadavtal mellan entreprenören och beställaren. Detta 
avtal är både skriftligt och muntligt mellan de båda parterna. Här har entreprenören inte fått 
vara med och bestämma något om entreprenaden. Entreprenören har bara fått se 
förfrågningsunderlaget och lämnat ett anbud (Söderberg 2011). 
 
Här är det enligt Palm (1980) ett kritiskt skede både för entreprenören och byggherren. Detta 
kontrakt och entreprenadhandlingarna är oftast inte fullständiga eller slarvigt gjorda av 
beställaren, det saknas till exempel kvalitetskrav. Handlingarna är grunden för att 
anläggningen ska blir bra och utan fel, är dessa handlingar slarvigt gjorda eller ofullständiga 




En till orsak till varför det blir fel och som har en tydlig koppling till anbudsavtalet är alla 
ÄTA -arbeten
1
 som ska ingå inom den beräknade anläggningstiden. Om anbudsavtalet är 
ofullständigt vill beställaren lägga till saker som ett ÄTA - arbete till anläggningen, detta har 
inte entreprenören räknat med i sin tidplan och måste då arbeta mer än det var kalkylerat för 
från början, om inte projekttiden förlängs. Enligt Palm (1980) kan detta också skynda på 
processen ännu mer och ge anläggningen fler slarvfel än vad som egentligen skulle ha blivit.  
 
Byggande/ Entreprenadtid 
När kontraktet är skrivet börjar entreprenadtiden eller anläggningen av projektet. Här kräver 
även beställaren oftast en tidsplan för de olika skedena i anläggandet (Nordstrand 2008). 
Innan entreprenören börjar med anläggningen börjar entreprenören skriva avtal med de 
underentreprenörer och leverantörer som ska ingå i projektet (Söderberg 2011). 
 
Det finns ett speciellt problem som enbart finns inom generalentreprenader, det är tidspressen 
för underentreprenaderna (Palm 1980). Varför detta kan bli ett problem är för att de har 
väldigt kort tid på sig att utföra sina specifika jobb. Underentreprenörerna kommer oftast sent 
in i byggprocessen, då de flesta av arbetena är utförda och färdiga. Dessutom tas det ingen 
hänsyn till underentreprenörerna om anläggningen är försenad sen innan. Har de andra 
entreprenörerna orsakat en försening, får ändå den sista underentreprenören göra sitt arbete 
under en enorm tidspress, han/hon får helt enkelt mindre tid på sig. Palm (1980) menar på att 
det är markentreprenören som har det sämst ställt, då denna entreprenör kommer in i slutet av 
byggprocessen.  
 
Det som också kan påverka resultatet på en anläggning är huruvida entreprenören och 
byggherren håller sig till det föreslagna materialet och tillvägagångssätten som står beskrivet i 
handlingarna. Det händer väldigt ofta enligt Palm (1980) att entreprenören och byggherren 
väljer bort ett antal träd eller annan vegetation, så att anläggningen kommer att bli billigare i 
anläggningskostnader om de inte planterar viss vegetation. Men det handlar inte bara om 
vegetationen, Palm (1980) menar även på att vissa material såsom kantsten byts ut mot ett 
billigare alternativ än det som står föreslaget i handlingarna. Både dessa exempel är en orsak 
till att anläggningen får anmärkningar vid slutbesiktningen.  
  
Slutbesiktning 
När entreprenadtiden är slut, blir det en slutbesiktning av entreprenaden/ anläggningen och 
innan garantitiden har gått ut utförs en garantibesiktning. Garantitiden brukar vara 2 år för 
material och varor och entreprenörens arbetsprestation är 5 år, om inget annat anges i 
kontraktet (Söderberg 2011). 
 
Ovan har många av de kritiska skedena varit för byggherren och entreprenören. Palm (1980) 
skriver även i sin rapport att det är vanligt med besiktningsmän som vanligtvis besiktigar 
byggnader också ger sig på besiktningar av den gröna utemiljön. Detta främst efter att 
byggherren har bett besiktningsmannen, för att minska på kostnaderna för besiktningarna. 
Detta är en stor miss från byggherren och besiktningsmannens sida skriver Palm. Följande 
citat beskriver hur Palm menar; 
 
 ”Men inte går man väl till ögonläkaren för att få tänderna lagade”  
(Göran Palm 1980, s. 59)  
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Vidare beskriver Palm (1980) att besiktningsmannen har en stor tidspress på sig att hinna med 
att kontrollera alla moment som sker i anläggningen.  Detta medför att underarbetena inte 
kontrolleras när de utförs och dessa fel är väldigt svåra att upptäcka när slutbesiktningen ges, 
just för att de oftast är under mark eller att andra arbeten har gjorts efter dessa. Varför dessa 
kontroller inte görs menar Palm (1980) kan bero på att kontrollanten har en stor arbetsbörda 
men lite tid samt att kontrollanten lägger mycket tid på sina resor mellan de olika 
anläggningarna, som personen har sina jobb på (Palm 1980). 
3.6.3 Agerande 
Här nedan kommer arbetet behandla de delarna som personen agerar efter när det gäller 
byggprocessen. Den här delen bygger på en rapport från 1996 som är gjord under 90-talet av 
Chalmers tekniska högskola och FoU-Väst. I den här rapporten har författarna, Per-Erik 
Josephson och Yngve Hammarlund, granskat 7 olika byggprojekt med hjälp av personal inom 
företaget, projekten som har granskats är husbyggnadsprojekt. Även om rapporten inte tar upp 
någonting om gröna utemiljöer, som syftet med detta examensarbete är, så kan författaren dra 
många paralleller mellan dessa två. Syftet med rapporten av Josephson & Hammarlund (1996) 
har varit att ta reda på hur stor kostnad varje fel utgör i varje byggprojekt, men de visar även i 
rapporten hur många fel som uppstår och vart de uppstår. Detta är den del som detta 
examensarbete främst ska inrikta sig på, då syftet inte är att beräkna hur mycket varje fel 
kostar, utan att ta reda på hur, när och var felen uppstår i byggprocessen.  
 
Enligt den här rapporten förbrukar varje arbetare 34 minuter per dag för att korrigera de fel 
som har uppstått. Det visade sig även att 4 % av alla fel åtgärdades aldrig och 17 % 
åtgärdades delvis.  
 
De roller som presenteras i rapporten är beställare, projektering, produktionsledning, 
arbetsutförande, materialleverans, maskiner och allmänheten. Utifrån dessa indelningar visar 
det sig att 29 % av felen kan härledas tillbaka till produktionsledningen, 27 % kan härledas till 
arbetsutförande och 23 % kan härledas till projekteringen. Vidare så kan 5 % ledas vidare till 
beställaren, 11 % kan härledas till materialleverans och 4 % till maskiner. 1 % av felen har 
orsakats av allmänheten. I produktionsledningen kan 10 % -andelar ledas till 
underentreprenörerna och i kategorin arbetsutförande så står underentreprenörerna för 11 % -
andelar.  
 
Det fel som var vanligast från beställarens sida var ändrade arbeten. Den här posten stod för 
34 % av beställarfelkostnaden, 20 % av felen bestod av tilläggsarbeten och 15 % vardera står 
olämpligt materialval eller metodval för och felaktig information. Endast 5 % av 
beställarfelkostnaderna stod ”kort byggtid” för.  
 
För projekteringen så var samordningsmissar det vanligaste felet, det uppgick till 28 % av 
projekteringsfelkostnaden. 18 % av felen var kategorin olämplig ”konstruktion”, vidare var 
13 % felaktig ”konstruktion”. Med detta menas att en olämplig konstruktion är en 
konstruktion som är genomförbar, men som anses vara uppenbart olämplig. Med felaktig 
konstruktion så avses lösningar som inte är genomförbara på anläggningen.  
 
Under produktionsledningen så var bristande planering den största posten på 24 %, under 
denna så kom bristande arbetsberedning på 18 %. Under kategorin arbetsutförande så stod 
hela 65 % av utförandefelkostnaden för felaktigt utfört arbete. Under denna post kom 




Felet som var vanligast vid materialleveranser var att leveranserna var försenade, den stod för 
37 % av materialfelkostnaden. 30 % av materialfelkostnaden bestod av tillverkningsfel. 
Endast 7 % av materialfelkostnaden var leverans av fel sort.  
3.6.4 Vilka är orsakerna till dessa fel? 
I Josephson & Hammarlund (1996), visar det sig att 59 % av felen hade sitt ursprung i 
engagemang, 18 % i information, 16 % kunskap, 3 % risktagande och 4 % i stress. Här nedan 
beskrivs vad varje kategori har för underkategorier och förklaras mer ingående vad som 
menas med de olika kategorierna.  
 
Bristande kunskap 
Kunskap är den information och förståelse som personer har med sig i medvetandet. I den här 
rapporten (Josephson & Hammarlund 1996) delas kunskap in i tre olika kategorier; 
Bristande kunskap – här menas den kunskap som personer får tillgång till genom att läsa eller 
kommunicera med andra människor. 
Bristande färdighet – här menas att färdighet är den förmåga hos personen att utföra den 
aktuella arbetsuppgiften på ett bra sätt.  
Bristande erfarenhet – erfarenhet vinner personen genom att utföra en praktisk uppgift under 
en lång tid.  
 
I den här studien så stod 55 % av felen av bristande kunskap. Vidare stod 27 % av bristande 
färdighet och resterande 18 % stod bristande erfarenhet för. 
  
Bristande information 
Information erhålls genom kommunikation mellan olika personer. Informationen kan föras 
över genom både skriftliga kommunikationer och muntliga. De skriftliga kan vara handlingar 
eller ritningar. Det muntliga kan vara instruktioner eller diskussioner. Man kan även överföra 
information genom praktiska instruktioner så som utsättning (Josephson & Hammarlund 
1996). I rapporten (ibid.) så kunde en liten del av felkostnaden hänföras till information, men 




Den här karaktären av fel var den största på sina 59 %. Ordet engagemang kan ofta tolkas som 
att personen i fråga gör detta medvetet, men så är inte fallet i denna rapport (Josephson & 
Hammarlund 1996). Kategorin innebär ett samlingsbegrepp av orsaker, så som motivation, 
förväntan och intresse. Motivationen är när personen önskar att bidra till slutprodukten, om de 
ska kunna känna att de bidrar med sina handlingar så måste de kunna tro att deras handlingar 
har effekt på slutprodukten. Det som också påverkar motivationen är om personen har ett 
intresse i det pågående projektet, och ju starkare motivation, intresse och förväntan personen 
har, desto bättre chans är det att agerandet blir riktigt.  
 
I studien så presenterar författarna tre nivåer av agerande. De är följande;  
Glömska – fel som görs omedvetet eller oavsiktligt till exempel tillfällig ouppmärksamhet.  
Slarv – görs på samma sätt som glömska, men personen agerar på ett sätt som gör att det är en 
större chans att det blir fel.  
Medvetna fel – fel som görs fullt medvetet och avsiktligt av personen.  
 
Av dessa studier visar det sig att flest fel hamnar under kategorin glömska på hela 55 %. På 40 




Stress och risktagande 
Trots att byggprojekt kan vara förknippade med begrepp såsom stress och tidsbrist så kunde 
endast 3 % av den totala felkostnaden hänföras till dessa två felorsaker. Men rapporten tar 
även upp att dessa två orsaker kan vara en underliggande förklaring till engagemangsmissar 
och att informationsmissar uppstår.  
 
I allt utförande ingår en viss risk, detta är en förklaring till att det är svårt att undvika fel helt 
enligt Josephson & Hammarlund (1996). Risktagande är enligt författarna svårt att urskilja 




Orsak Projektering Produktionsledning Arbetsutförande 
Bristande kunskap 44 % 34 % 12 % 
Bristande information 18 % 11 % 6 % 
Bristande engagemang 35 % 42 % 70 % 
Stress 2 % 5 % 1 % 
Risktagande 1 % 8 % 11 % 
Summa 100 % 100 % 100 % 
 
Tabell 1 visar hur författarna har analyserat de primära orsakerna utifrån respektive 
arbetsgrupp.  
 
Resultatet speglar sig i respektive grupps arbetsuppgifter. Projekteringen kräver stor kunskap 
och kontakt med många olika aktörer, projekteringen är även väldigt omfattande. 
Produktionsledningen har väldig många olika arbetsuppgifter och får ofta göra så kallade 
”brandkårsutryckningar” vilket kan leda till att den gruppen har större % i kategorin stress. 
Arbetsutförande har väldigt liknande arbetsuppgifter, så därför är kunskap – och 
informationsmissar mer sällsynta inom denna kategori.  
Tabell 1. Orsaker till projekterings-, produktionslednings-, samt utförandefel efter Josephson & Hammarlund 




3.7 Förslag till förbättringsåtgärder 
Följande förslag är citerade ur Kvalitetsfelkostnader på 90-talet – en studie av sju byggprojekt 
skriven av Per-Erik Josephson och Yngve Hammarlund. Texten är hämtad på sidorna 117-
120, och är uppdelade främst efter den aktör som det berör. 
  
Beställare och tidiga skeden 
 Beställarorganisationen ska i möjligaste mån hållas intakt genom hela projektet. 
 Besluten om byggnadens utformning bör låsas efterhand. Endast ändringar av viss art 
kan göras därefter. 
 Man bör sträva efter långsiktiga relationer. 
 Beakta andra aspekter än tid och pris vid upphandling av material och tjänster. 
 Brukaren bör medverka genom hela processen, men denna medverkan bör styras så 
att synpunkterna kommer vid lämpliga tidpunkter under processen. 
Projektörer och projektering 
 Åstadkom en tydlig styrning av projekteringsarbetet. 
 Utnyttja samkörda projekteringsteam. 
 Skapa klarhet och samsyn genom projekteringsmöten. 
 Involvera inredningsarkitekten2 tidigt. 
 Granska relationsritningarnas standard på ett tidigt stadium. 
 Uppdatera kontinuerligt befintliga ritningar. 
Entreprenörer och produktionen 
 Förändringsprocesser kräver företagsledningens helhjärtade och kontinuerliga stöd. 
 Eftersträva samarbetade produktionslag. 
 Utnyttja lagbasmöten för problemlösning, planering och samordning. 
 Lyft fram individen. 
 Följ upp och återför erfarenheter. 
                                                 
2
 Inom byggnader. Inom den gröna utemiljön så kan det vara landskapsarkitekten som ska ”möblera” utemiljön. 
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4. Resultat  
Här nedan kommer jag att redovisa Göran Palms statistiska resultat från rapporten Besiktning 
av mark, De vanligaste felen (1980) och jämföra dessa med de resultat som det här arbetet har 
kommit fram till. Med fel menas att denna del av entreprenaden inte har kontraktsenligt 
utförts och därför inte blivit godkänd av besiktningsmannen vid besiktningen. Den här delen 
innehåller fel som påverkar slutresultatet av anläggningen och måste åtgärdas innan 
entreprenaden kan bli godkänd av besiktningsmannen.  
 
4.1 Sammanställning 
Sammanställning från rapporten Besiktning av mark. De vanligaste felen. Skriven av Göran 
Palm (1980).  
 
Både total- och generalentreprenad.  
Antal utlåtande: 173 stycken 
Antal fel: 1942 stycken 
Typ av fel: 
Hårdgjorda ytor: 430 stycken= 22,1 % 
Grönytor: 809 stycken = 41,7 % 
Brunnar, kantstöd mm: 226 stycken= 14,7 % 
Utrustning: 417 stycken= 21,5% 
 
Sammanställning från den empiriska inventeringen av slutbesiktningar. Både total och 
generalentreprenad*.  
Antal utlåtande: 49 stycken 
Antal fel: 526 stycken 
Typ av fel: 
Hårdgjorda ytor: 76 stycken= 14,4 % 
Grönytor: 357 stycken= 67,8% 
Kantstöd: 24 stycken= 4,6 % 
Administrativa fel: 69 stycken= 13,1 % 
 
*Anmärkning: Fel som påpekas flera gånger i protokollen, har noterats flera gånger. 
Utlåtandena är endast från slutbesiktningar.  
 
Jämförelse 
Dessa två sammanställningar skiljer sig rent tekniskt mycket åt, detta beror på att Palms 
sammanställningar har fler protokoll från olika typer av besiktningar, så som 
garantibesiktning och efterbesiktning. Den sammanställning som har gjorts för det här arbetet 
har bara sammanställt besiktningsprotokoll från slutbesiktningar. Det som också skiljer sig åt 
är att uppdelningen är annorlunda mellan de olika kategorierna. Palm har en kategori som tar 
upp utrustning, den kategorin har inte inkluderats i den senare sammanställningen. Däremot 
tar den senare sammanställningen upp de administrativa fel som noterades i protokollen, 
tyvärr går detta inte att jämföra, då Palm inte har någon sådan kategori i sin rapport. Det som 
också är värt att nämna är kategorin kantstöd, murar mm, i Palms sammanställning är det fler 
andel fel för att det är en mycket bredare kategori. Medan i den senare studien är det bara 
kantstöd som har noterats. Det skiljer ca 10 % mellan kategorierna kantstöd, detta kan visa på 





Det som är anmärkningsvärt i de båda sammanställningarna är att fördelningen mellan de 
olika kategorierna har stora likheter trots att tillvägagångssätten har varit olika. Den kategori 
som innehåller mest fel, enligt de båda sammanställningarna, är kategorin grönytor. Felen i 
denna kategori har ökat med ca 26 % på 33 år.  
 
Det som skiljer dessa sammanställningar mest åt är att felen har noterats fler gånger per 
protokoll än vad det har gjorts i Palms sammanställning, men faktum kvarstår att kategorin 
grönytor är den kategori som har högst procentuell andel fel.  
Båda sammanställningarna ovan bygger på total- och generalentreprenader. Här nedan 
kommer sammanställningen av Palms generalentreprenader att presenteras, även den senare 
gjorda sammanställningen av generalentreprenader kommer att presenteras och dessutom 
jämföra dem båda i nästan avsnitt.  
 
4.2 Generalentreprenader 
Enligt Palms studie: 
 
Utlåtande: 40 stycken 
Antal fel: 546 stycken 
 
Typ av fel: 
Hårdgjorda ytor: 131 stycken = 24 % 
Grönytor: 215 stycken = 39,4 %  
Kantstöd, murar mm: 71 stycken = 13 % 
Utrustning: 129 stycken = 23,6 % 
 
Generalentreprenader, enligt denna studie 
Utlåtande: 16 stycken 
Antal fel: 152 stycken 
Typ av fel: 
Hårdgjorda ytor: 12 stycken = 7,9 % 
Grönytor: 111 stycken = 73 % 
Kantstöd: 5 stycken = 3,2 % 
Administrativa fel: 24 stycken = 15,7% 
 
Jämförelse 
Mellan de här två sammanställningarna finns det stora skillnader. Om vi jämför kategorin 
grönytor är det nästan 35 % skillnad mellan Palms och den senare sammanställningen. Alltså 
har andelen fel i kategorin grönytor ökat med ca 35 % sen 1980 till idag.  Vi ser även att 
procenten mellan kategorin hårdgjorda ytor skiljer sig åt på 16 %, men där har det blivit 
mindre fel sen 1980 till idag. Kategorin kantstöd har en skillnad på ca 10 % och detta kan 
bero på att kategorin i Palms studie är bredare. Dessa 10 % kan visa på att kategorin kantstöd 
inte har inkluderat murar med mera i den senare gjorda studien.  
Vidare kommer det att redovisas hur Palms sammanställning av totalentreprenader ser ut 





Enligt Palms studie: 
 
Utlåtande: 133 stycken 
Antal fel: 1395 stycken 
Typ av fel:  
Hårdgjorda ytor: 298 stycken = 21,4 % 
Grönytor: 594 stycken = 42,6 % 
Kantstöd, murar mm: 215 stycken = 15,4 % 
Utrustning: 288 stycken = 20,6 % 
 
Totalentreprenader, enligt denna studie 
Utlåtande: 33 stycken 
Antal fel: 364 stycken 
Typ av fel:  
Hårdgjorda ytor: 54 stycken = 14,8% 
Grönytor: 246 stycken = 67,6% 
Kantstöd: 19 stycken = 5,2 % 
Administrativa fel: 45 stycken = 12,3% 
 
Jämförelse 
Skillnaden mellan dessa två sammanställningar är inte så stora. Det skiljer ca 25 % mellan de 
två kategorierna grönytor. Alltså har dessa fel ökat sedan 1980 fram till idag.  Ser vi på 
kategorin hårdgjorda ytor skiljer det där ca 7 % mellan dessa två sammanställningarna. 
Denna kategori har minskat sen 1980 med 7 %. Det som också är värt att observera är att 
kategorin kantstöd skiljer sig ungefär 10 % från varandra. Detta kan bero på att i Palms studie 
är det en större kategori, där murar med mera är inräknat. Dessa 10 % kan visa på att 
kategorin kantstöd, i den senare gjorda studien, inte har inkluderat murar med mera.   
 
Jämförelse av både total- och generalentreprenader, enligt Palms studie. 
Skillnaden mellan general- och totalentreprenader skiljer sig inte så mycket åt, när vi kollar på 
enbart Palms sammanställning. Det är i stort sett samma procentsats mellan de olika 
entreprenaderna och felen, de skiljer sig inte mycket åt. Men det som är anmärkningsvärt är 
att kategorin grönytor är den post som har flest andel fel i både total – och 
generalentreprenader. Det är nära hälften av felen som hamnar under kategorin grönytor. En 
anledning till varför det är en skillnad på 3 % mellan total – och generalentreprenader i 
kategorin grönytor är hur respektive entreprenör anlägger sina gräsytor. 
 
Jämförelse av total- och generalentreprenader, enligt denna studie. 
Det som är intressant hos den senare gjorda sammanställningen är att kategorin hårdgjorda 
ytor skiljer sig med 7 % mellan total- och generalentreprenad. En anledning till detta kan vara 
att det skiljer sig i hur entreprenören leder sina underentreprenörer. På Grönytor skiljer det 9 
% mellan de olika typerna av entreprenader. Kategorin grönytor är också den kategori som 
har flest andel fel, det är ca 70 % av felen som kan räknas till kategorin, i både total - och 
generalentreprenader.  
Administrativa fel skiljer sig inte mycket åt i den här studien, det finns en skillnad på ca 3 % 




4.4 Detaljerad sammanställning 
Här nedan ser vi resultaten från sammanställningen för det här examensarbetet.  I den här 
sammanställningen finns det fler kategorier, här presenteras även den procentuella andelen fel 
i varje kategori. I föregående kapitel var de sammanfattande kategorier hårdgjorda ytor, 
grönytor, kantstöd och administrativa fel och var fördelade så här mellan de olika posterna.  
Hårdgjorda ytor: Asfaltsytor, grusytor ojämna. Fogmaterial saknas eller för lite. Sättningar 
i ytor/skadad yta.  
Grönytor: Marktäckning av bark ej gjort rätt. Gnagskydd inte rätt monterat. Gräs ej 
etablerat. Växtbädd ej rätt tjocklek. Fel kvalité på växter/fel art. Växter ej etablerade/döda/ej 
planterade. För lite mullhalt i jorden, efter analys. Träd- och klätterväxtstöd inte rätt 
monterat. Etiketter och dyl. är ej borttagna. Växter på fel plats. Skada på 
träd/etableringsskötsel ej gjord.   
Kantstöd: För liten visning på kantstöd/ej gjord rätt/skadat.  
Administrativa fel: Relationshandlingar ej överlämnade. Ej städat på anläggningen. 
Växtpass saknas. 
I den här sammanställningen ser vi att kategorierna gräs ej etablerat, växter ej etablerade, fel 
kvalité på växter och ej städat på anläggningen är de kategorier som inne håller flest fel.  
 
 
Den här sammanställningen av 16 protokoll från generalentreprenader, visar att de vanligaste 
felen är kategorierna  gräs ej etablerat och Växter ej etablerade/ döda/ej planterade. Det är 
alltså poster inom kategorin Grönytor som har flest procentuella fel. Detta är även de resultat 
som Palm (1980) har fått fram genom sin sammanställning. De andra posterna, såsom 
Figur 3. Sammanställning av andel fel hos generalentreprenader 
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sättningar i yta/skada i yta, som ingår i kategorin Hårdgjorda ytor, från sammanställningen 
ovan, har inte lika stor procent som de poster som ingår i kategorin Grönytor.  
 
 
När 33 protokoll från totalentreprenader granskades så visar sammanställningen här ovan att 
kategorierna Växter ej etablerade/döda/ ej planterade, fel kvalité på växte/fel art och gräs ej 
etablerat är de kategorier som innehåller flest fel, och är därför de mest vanliga felen inom en 
totalentreprenad. Även kategorierna fogmaterial saknas/för lite och ej städat på anläggningen 
har en procentandel på ca 7 %. I detta sammanhang så är detta även en relativt stor 
procentandel. I 17 av besiktningsprotokollen är endast grönytor besiktigade, detta kan ha en 
inverkan på resultatet och betyder troligtvis att andelen fel relaterat till hårdgjorda ytor är 
något för låg. 
 




5. Analyser av detaljerad sammanställning 
5.1 Första felträdsanalys  
I den här analysen har det använts en metod som heter felträdsanalys även kallad, FTA, 
Failure tree analysis. Den här metoden beskrivs närmare i boken Kvalitetsstyrning med 
totalkvalitet skriven av Lennart Sandholm (1999). Den första analysen innebär en systematisk 
genomgång av vad som kan orsaka felen och är inte kopplad till litteraturen, utan är gjord 
utifrån erfarenhet från utbildningen till landskapsingenjör under perioden 2010-2013. 
 
Analysen presenteras i bilaga 1 
  
5.2 Andra felträdsanalys 
Den här analysen har precis som föregående analys använt metoden felträdsanalys. Skillnaden 
mellan dessa två analyser är att den andra felträdsanalysen har förankring i litteraturstudien 
som är gjord för detta arbete och söker med denna som grund efter förklaringar till hur felen 
kan ha uppstått.  
 
Analysen presenteras i bilaga 2 
 
5.3 Sammanfattning av analyserna 
Det som felträdsanalyserna visar är att det finns en underliggande oförståelse och ett bristande 
engagemang bakom felen. Detta visas genom att felorsakerna i varje kategori av fel, är 
antigen engagemang, okunskap, slarv, tidspress, informationsmissar eller stress. Detta kan ta 
sig olika uttryck i felträdsanalysen men i grunden så gäller det för båda felträdsanalyserna.  
Ett exempel på detta kan vara när det gäller posterna engagemang och slarv, kan det uttrycka 
sig genom att det blir en anmärkning när det gäller städning på anläggningen. Detta fel kan 
sedan i felträdsanalysen ledas tillbaka till aktörerna, arbetsledare och arbetsutförare som inte 
är engagerade eller slarviga. Ett annat exempel när det gäller felorsaken okunskap, är att 
växtbädden inte är i rätt tjocklek, detta beror enligt felträdsanalysen främst på okunskap från 
arbetsledaren och/eller arbetsutföraren. Det är främst arbetsutföraren, till exempel en 
anläggningsarbetare, som har felorsaken engagemang. Detta gäller främst de kategorier som 
arbetsutförande är inblandad i, såsom Växter ej etablerade. Studerar vi i felträdsanalysen 
vilka fel som orsakades av arbetsledaren handlar det främst om dålig planering, men även en 
del om ett bristande engagemang från dennes sida . Ett exempel på detta är när arbetsledaren 
inte har något engagemang för att läsa in sig på handlingarna och detta sedan leder till att det 
blir skador på de befintliga träden på anläggningen. Beställaren har i dessa två analyser inte 
stor del i det hela, den främsta felorsaken som orsakades av beställaren var att personen inte 
hade någon förståelse för arbetsledaren, som till exempel under kategorin gräs ej etablerat. 
Under den här posten ger felträdsanalysen att det kan bero på tidspress från beställarens håll 
och därför kan inte entreprenören bli färdig med etableringen av gräset. Detta leder i sin tur att 
entreprenören har en tidspress på sig och beställaren bryr sig inte om vad tidspressen får för 
konsekvenser för anläggningen. Projektören däremot bidrog till en del fel, främst handlade 
det om att projektören hade gjort fel i handlingarna, vilket blev en felorsak av okunskap eller 
engagemang. Att det var fel i handlingarna kunde i sin tur påverka sättningar i ytan och att 
växtbädden blev ej i rätt tjocklek. Leverantörerna kunde också ledas till vissa felorsaker, 





Syftet med intervjun är att komplettera med erfarenheter från en rutinerad besiktningsman. 
Inför intervjun med besiktningsmannen översändes den detaljerade sammanställningen och 
besiktningsmannen kommenterade dessa skriftligt. Efteråt genomfördes en telefonintervju.   
 
6.1 Kerstin Nilsson 
Kerstin Nilsson är besiktningsman med mer än 30 år i branschen. Kerstin säger/skriver att hon 
inte är förvånad över resultaten som har kommit fram genom sammanställningen.  
Här nedan visas en sammanställning på Kerstin Nilssons kommentarer till varje post. 
 
Relationshandlingar ej överlämnade 
Totalentreprenad: Större företag har bättre rutiner när det gäller överlämningen av dessa 
relationshandlingar, därför finns de till hands vid slutbesiktningen. Vid en generalentreprenad 
så är det oftast mindre företag som står för entreprenaden och har inte samma rutiner som 
stora företag. 
 
Marktäckning av täckbark ej gjort rätt 
Detta beror främst på kunskapsbrist och att man fuskar med utläggningen. Det kan även bero 
på att arbetsledaren inte har läst handlingarna och inte vet att det ska ligga täckbark på plats.  
 
Gnagskydd inte rätt monterat 
Det blir inte rätt monterat för att arbetsutföraren inte har den kunskap som krävs för att 
montera detta rätt och att arbetsutföraren inte läser bruksanvisningen, då han inte inser att han 
inte kan montera rätt.  
 
Gräs ej etablerat 
Kerstin förklarar varför det är så stor procentuell skillnad mellan totalentreprenad och 
generalentreprenad under den här kategorin. I totalentreprenaderna så är det vanligare att man 
använder färdigt gräs. Det är lättare att etablera färdigt gräs och få det att se bra ut vid 
slutbesiktningen. Vid större projekt så används oftast totalentreprenader, såsom 
bostadsområden, och totalentreprenörer vet av erfarenhet att det lönar sig med färdigt gräs.  
I generalentreprenader så är det oftast mindre projekt som ska anläggas och därför sår man 
gräset hellre, för att det är billigare än färdigt gräs. Kerstin menar på att det är svårt att få sått 
gräs att etablera sig om man inte har den fackmässiga kunskapen som krävs för detta. 
 
Asfaltsytor/grusytor/ytor (ojämn anslutning, ojämn yta, ej färdigställt)  
Kerstin blir förvånad över att det är så stor andel inom totalentreprenader som har 
anmärkningar i den här kategorin. Vad det kan bero på är antagligen att det är ojämnheter i 
terrassen och att entreprenören har slarvat med packningen i överbyggnaden.  
 
För liten visning på kantstöd/ej gjort rätt/skadat 
Detta beror antagligen på slarv vid utsättningen inom en totalentreprenad. Inom 
generalentreprenaden så tar de inte hänsyn till den underentreprenör som ska komma och 
lägga ut asfalt. Entreprenören har ingen förståelse för de andra arbeten som ska göras efter 
eller så beror det på slarv.  
 
Fogmaterial saknas/för lite 
Både inom total- och generalentreprenad så beror detta på okunskap. 
Arbetsledaren/arbetsutföraren har ingen förståelse för hur viktigt det är att fogarna är fyllda. 
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Detta kan också bero på att dessa aktörer inte tar sig tid till att fylla på och borsta ned 
fogmaterialet. 
 
Växtbädd ej rätt tjocklek 
I den här kategorin handlar det om slarv.  
 
Fel kvalité på växter/fel art 
Här är det brister i leveranskontrollen. Växtleverantören levererar något som inte är beställt av 
entreprenören. Ibland händer det att det som är beställt inte motsvarar det som står i 
handlingarna.  
 
Växter ej etablerade/döda/ej planterade 
I den här kategorin handlar det om kunskapsbrist inom totalentreprenader. Både arbetsledaren 
och anläggarna har inte den grundläggande kunskap som behövs när det gäller 
planteringsarbeten. Totalentreprenören handlar upp den billigaste underentreprenören för att 
göra dessa gröna arbeten, underentreprenören har i sin tur väldigt dåliga gröna 
grundkunskaper. 
När man ser till generalentreprenaden så borde arbetsledaren ha bättre grundkunskaper inom 
det gröna, men så är inte fallet. Det finns väldigt få yrkeskunniga gröna anläggare. De 
nyutbildade gröna ingenjörer har kunskapen, men har inte fått tillräcklig med livserfarenhet 
för att kunna lära ut de grundläggande kunskaperna som behövs läras ut bland företagen.  
 
För lite mullhalt i jorden, efter analys 
Här ställer inte totalentreprenören de krav på leverantören som krävs, för att få den jord som 
den är beskriven i markbeskrivningen. Varför det är viktigt att följa dessa krav det är för att de 
föreslagna växterna är anpassade efter den här typen av jord.  
De krav som ställs på jorden i markbeskrivningen är oftast orealistiska, det går oftast inte att 
omvandla en befintlig jord till de krav som ställs i markbeskrivningen och AMA. Inom 
generalentreprenader är det vanligare att de använder befintlig jord.  
 
Träd- och klätterväxtstöd inte rätt monterat 
Här finns det en risk att den grundläggande kunskapen inte finns, arbetsutföraren har ingen 
förståelse för konsekvenserna av felaktig uppbindning.  
 
Etiketter och dyl. är ej borttagna 
Under den här kategorin så handlar det i grunden om brist på djupare kunskap. Entreprenören 
har ingen uppfattning om varför man ska ta bort dessa etiketter och leveranskäppar, de har 
heller ingen förståelse kring vilken skada dessa föremål kan göra på växten. Det finns en 
uppfattning från totalentreprenörer att dessa etiketter ska sitta kvar för att upplysa om vilken 
växt de har planterat.   
 
Sättningar i ytor/skada i yta 
Detta beror på ojämnheter i terrassen eller att entreprenören har slarvat med packningen av 
överbyggnaden.  
 
Växter på fel plats 
Inom totalentreprenader så läser arbetsledaren inte ritningarna ordentligt och de tittar inte på 
omgivningen. Arbetsledaren och anläggaren funderar inte på hur växterna ska fungera i 
anläggningen, exempelvid när de planterar en hög buske framför ett fönster.  
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Inom generalentreprenader så är det samma som inom totalentreprenader. Men inom en 
generalentreprenad så krävs det inte av beställaren att arbetsledaren och anläggaren ska 
fundera på funktionen. Men detta borde arbetsutföraren reflektera över, att till exempel ett 
buskträd är inritat framför ett fönster, men detta handlar om brister i yrkesmässigheten.  
Kerstin vill också kommentera att i många fall kan man skylla på projektören.  
 
Ej städat på anläggningen 
Enligt Kerstins erfarenhet så är detta otroligt vanligt förekommande. Som besiktningsman så 
är detta problem väldigt psykologiskt att komma till en anläggning och upptäcka hur ostädat 
där är. Detta betyder för Kerstin att det är en slarvig entreprenör, och därför så kollar hon mer 
noggrant efter slarvfel än om det skulle vara städat på anläggningen.  
 
Växtpass saknas 
Här tros det handla om slarv och okunskap. Entreprenören förstår inte att handlingar rörande 
växterna ska överlämnas till beställaren, så därför finns de inte till hands vid slutbesiktning.  
 
Skada på träd/ etableringsskötsel ej gjord 
Detta fel beror på att totalentreprenader hanterar exploateringsområden. Totalentreprenörer 
inte är tillräckligt noggranna med att hägna och planka in gröna områden eller träd. 
Totalentreprenörer har en tendens till att utnyttja gröna ”restområden” för att ha som upplag 
eller att hälla ut överbliven byggnadsmaterial på, så som asfalt eller betong.  
7. Sammanfattning av resultat, analys och intervju 
När en slutbesiktning görs finns det fel i anläggningen. Hur dessa fel har uppkommit och vem 
som har orsakat dem är nästan omöjligt att hitta tillbaka till. Det här arbetet har ändå lyckats 
besvarat en del av den frågan, som det egentligen inte finns ett enskilt svar på. Det finns 
många olika skeden och aktörer som gör att det blir fel i slutändan. Det som främst kommer 
fram i detta examensarbete är att det är alla berörda parter som har en påverkan som gör att 
dessa fel uppstår i slutändan på ett projekt. 
 
Vilka är de vanligaste felen? 
 
De vanligaste felen ser vi i kapitel 4 Resultat. Här visar denna undersökning och Palm (1980) 
på att resultatet ser likvärdigt ut som det gjorde för 30 år sedan. Det är fortfarande en stor 
procent grönytor som innehåller fel vid en slutbesiktning.  
I tabell 2 ser vi en sammanställning av de vanligaste felen enligt den detaljerade 
sammanställningen under kapitel 4.4. 
 
  
Typ av fel Generalentreprenad i % Totalentreprenad i % 
Växter ej etablerade 20  28 
Gräs ej etablerat 22  10 
Fel kvalité på växter 6 10 






Tabell 2. De vanligaste felen enligt den detaljerade sammanställningen.  
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Varför uppstår dessa fel? 
Varför dessa fel uppstår är en svår fråga att besvara. Det här examensarbetet tar upp några 
förklaringar till varför felen kan uppstå. Här nedan kommer det att presenteras några 
bidragande orsaker till varför dessa fel uppstår.  
 
Aktörer 
I analyserna framkommer det främst att det är arbetsledaren och arbetsutföraren som aktörer 
som är orsakerna till de direkta felen, och detta bekräftats även av Josephson & Hammarlund 
(1996). Författarna har enligt sin rapport kunnat härleda att 29 % av felen till 
produktionsledningen samt 23 % till arbetsutförande.  
 
Skeden 
Om vi ska se var felen uppstår i de olika skedena blir nog slutsatsen av detta att det sker när 
det innebär någon typ av informationsöverlämning. Den här informationsöverlämningen kan 
jag, med hjälp av litteraturstudien, härleda till alla skeden. 
 
Beställare till projektör – Beställaren har en idé som han vill framföra, projektören vet inte 
riktigt vad som ska göras och det måste på en kort tid komma fram med en färdig projektering 
som man både kan kalkylera och bygga efter. Palm (1980) menar också att det finns en 
tidspress hos projektören, och projektören kanske inte får tillräckligt med pengar eller tid till 
detta. Här menar även Josephson & Hammarlund (1996) att projektören är den aktör som har 
den största procentandelen då det gäller bristande information.  
 
Beställaren till entreprenör- entreprenören har inte fått alla handlingar av beställaren i 
anbudsförfrågan och då uppstår en informationsmiss mellan dessa två aktörer. Detta blir i sin 
tur lidande för kalkyleringen som entreprenören ska göra så korrekt som möjligt. Detta 
beskriver även Palm i sin rapport (1980). 
 
När kontraktet ska skrivas beskriver Palm (1980) att det finns en risk att handlingarna inte är 
fullständiga eller slarvigt gjorda, detta tyder också på en informationsmiss mellan beställare 
och entreprenör.  
 
I det sista skedet, byggandet, sker det också många informationsmissar mellan arbetsledaren 
och arbetsutförarna . Detta kan leda till att en hel del fel uppkommer. Men under byggtiden är 
det inte bara mellan dessa två aktörer som det sker informationsmissar, det är även mellan 
arbetsledare- beställare och projektören.  
Projektören har projekterat något som arbetsledaren inte förstår eller liknande.  
 
Agerande 
Såsom har beskrivits tidigare i arbetet, av Josephson & Hammarlund (1996) finns det delar 
som människor agerar efter, det är bristande engagemang, bristande information och stress. 
Dessa orsaker är en stor del då det uppstår fel i byggandet. Här kommer en sammanfattning. 
 
Enligt Josephson & Hammarlund är bristande engagemang den största posten på 59 %, inom 
denna så står slarv för 40 % av felorsakerna, även glömska på 55 % är en stor post. Palm 
(1980) menar också att det förekommer slarv när det gäller handlingarna. Författaren menar 




Okunskapen eller den bristande kunskapen som Josephson & Hammarlund kallar den är en 
faktor som stod för 55 % av felen. Detta problem skriver också Palm (1980) och Söderberg 
(2011) om. De menar på att entreprenören oftast inte har den kompetens och kunnande för att 
anläggningen ska bli bra och att beställaren ska bli nöjd. 
 
I den tabell som är publicerad i Kvalitetsfelorsaker på 90-talet av Josephson & Hammarlund 
(1996), som visas i detta arbete under kapitel 3.6.3 visar på hur många procent av varje 
felorsak som respektive aktör har. Detta visar på att alla aktörer har en felorsak som är störst i 
deras kategori. Projekteringen har bristande kunskap som den högsta procentuella posten, 
produktionsledning och arbetsutförande har båda bristande engagemang som den största 
procentuella posten. 
  
I nästa avsnitt kommer det en sammanfattning den intervju som har gjorts i detta 
examensarbete av författaren.  
 
Intervju 
När jag ska sammanfatta Kerstin Nilssons kommentarer så ser jag ett tydligt mönster, att i 
stort sett alla fel har mer eller mindre en koppling eller felorsak av kunskapsbrist/okunskap. 
Det som också Kerstin menar är att det finns en hel del slarv i anläggningarna och att 
felorsaken är just slarv från aktörerna som är inblandade. Detta styrks även av Josephson & 





Under det här kapitlet ska jag besvara frågeställningen; Vad kan berörda parter tänka på för 
att undvika dessa fel? Detta är en fråga som inte har ett enskilt svar, utan det är många 
åtgärder som aktörer kan göra för att undvika att dessa fel ska uppstå under byggprocessen.  
 
Förslagen som presenteras under kapitel 3.7 är en vägledning till att dessa fel som finns vid 
slutbesiktningar ska minska eller helt försvinna. Dessa åtgärder som författarna Josephson & 
Hammarlund (1996) ger är en väldigt bra början till att försöka få alla aktörer att undvika 
dessa fel. Här nedan beskriver jag några punkter som jag tycker är extra viktiga inom den 
gröna processen.  
 
- Beakta andra aspekter än tid och pris vid upphandling av material och tjänster. 
Detta framstår som otroligt viktigt då vi har fått reda på detta genom arbetet att det finns en 
okunskap bland entreprenörer som måste uppmärksammas av alla iblandade aktörer. Vad är 
en grön kompetens? Har alla markentreprenörer den kompetensen? Här tror jag att alla aktörer 
i branschen måste specialisera sig mer. Vi måste alla jobba för att den gröna kompetensen ska 
ökas inom branschen och företagen. Vi måste alla jobba för att få beställare att förstå vad en 
grön kompetens är, så att beställarna är mer noggranna med vem de väljer som entreprenör. 
Om vi tar ett exempel från detta examensarbetets resultat, så visar denna att kategorin gräs ej 
är etablerat står för en stor andel fel i en entreprenad vid en slutbesiktning. Enligt 
felträdsanalysen i detta arbete skulle denna post kunna minskas avsevärt om det fanns 
kunskap hos entreprenören och anläggaren. Om anläggaren och entreprenören hade den 
kunskapen om etablering av gräs hade dessa fel inte funnits vid en slutbesiktning och vi skulle 
ha en bra anläggning som inte innehöll några fel.   
 
Som jag ser det är det många beställare som tycker att den gröna utemiljön är – ”inte så 
viktig”, eller att – ”det kan väl alla göra?”. Tänker en beställare såhär, speciellt om det är ett 
byggföretag, garanterar jag att den utemiljön inte blir estetiskt tilltalande, den kommer 
definitivt kosta mer att sköta än vad den hade gjort om en person med grön kompetens hade 
gjort den. De kommer definitivt få byta ut de flesta träden för att de dör. Men tyvärr är inte 
träd himla dyrt om man jämför med ett hus. Därför anser jag att attityden inom branschen 
måste ändras, hos alla aktörer.   
 
- Lyft fram individen 
Det här tror jag starkt på. Får individen känna sig behövd av arbetsledaren, att personen gör 
ett bra jobb, att individen bidrar med något till den gröna utemiljön, så tror jag att detta höjer 
engagemanget hos hela jobbteamet och det blir en bra anläggning med få fel i. Om man 
skulle kunna få upp engagemanget hos anläggarna som jobbar för arbetsledaren, skulle 
många av felen som finns vid en slutbesiktning kunna undvikas enligt felträdsanalysen i detta 
examensarbete. För att ta några exempel skulle kategorin döda växter minskas rejält och 
entreprenören kommer att slippa byta ut dessa växter innan entreprenaden blir godkänd av 
besiktningsmannen. Ett annat fel som finns vid slutbesiktning är att växter är på fel plats, och 
orsaken till varför dessa växter är på fel plats är just ett bristande engagemang från 
arbetsutförarna. Hade anläggarna fått inspiration och eloger från arbetsledaren och att de har 
fått tänka själva och att de gör ett bra jobb, hade antagligen inte dessa växter placerats fel i 




- Följ upp och återför erfarenheter 
Det här tror jag görs alldeles för sällan i alla företag, oavsett bransch. Erfarenhet är viktigt att 
ge till dem som inte har. Det hjälper inte att personen med erfarenhet säger till den utan 
erfarenhet, att den personen är dålig för att den inte har någon erfarenhet. Utan båda parter 
vinner på att få ett utbyte av varandra, genom att de personerna med erfarenhet visar den utan 
erfarenhet. Speciellt inom den gröna branschen finns det en yrkesstolthet som är guld värd, 
den driver den gröna branschen framåt och gör att vi blir bättre för varje dag. Men att den 
erfarenhet som finns hos personen som har jobbat länge inte på något sätt förs vidare till den 
nya generationen ”gröna” människor. Hur ska vi nyexaminerade kunna få vår erfarenhet om 
vi inte får chansen att ta del av den?  
 
Diskussion 
Inom byggandet av hus, fanns det på 1980-talet begreppet ”sjuka hus”, alltså hus som var 
dåliga och som ibland var hälsofarliga att bo i. De studier som gjordes under den här tiden, i 
samband med begreppet ”sjuka hus” visade på att man behövde ”göra rätt från början”. 
Branschen löste detta genom att införa kvalitetssystem. Detta ledde till en bättre 
kvalitetssäkring inom det egna företaget och att husen blev bättre (Nordstrand 2008). Detta är 
en väldigt bra förebild för den gröna utemiljön, men varför fungerar det inte inom den här 
branschen? Jag tror att vi inte kan applicera detta på den gröna branschen för att vi har försökt 
att införa kvalitativsystem men det ger inte några direkta och tydliga resultat. Det finns 
företeg som visar att dessa typer av kvalitativsystem kan fungera inom den gröna branschen, 
men ändå är det inte så många företag som jobbar hårt med dessa system. Detta tror jag beror 
på att man inte kan se några tydliga resultat direkt på en utemiljö att den håller en viss kvalité, 
denna typ av kvalité kan man främst se efter några år. Vi kan heller inte mäta hur ”sjuk” en 
utemiljö är, är den grön och ser ut att leva, så är den fin. Men problemet är att träd dör 
långsamt. Detta sa en väldig klok lärare till mig, Henrik Sjöman. Han menar på att hade träd 
dött knall och fall, hade vi sett det och därför brytt oss mer. Men träd kämpar på, de kan stå 
och stampa i 10 år utan att man ser att det är sjukt eller har det dåligt. Därför tror jag att dessa 
system inte skulle kunna funka lika bra inom den gröna sektorn, här måste vi komma på något 
system som är anpassat efter våra normer. Dessutom mår vi människor inte lika dåligt fysiskt 
som om det är mögel i ett hus som om ett träd håller på att dö. Därför tar vi inte gröna 
utemiljöer på lika stort allvar. Men jag tror att vi människor tar mer psykisk skada än vad vi 
tror av att ha en dålig utemiljö.  
 
Idag finns det också en väldigt stor okunskap bland de ”gröna” människorna.  Kerstin Nilsson 
skriver detta i sina kommentarer till felorsakerna och jag håller med henne fullständigt. Hur 
ska branschen veta hur mycket jag kan och inte, hur ska vi nya ”gröna” människor föra den 
här ”nya” kunskapen till de mer erfarna människorna? Hur ska vi kunna kombinera 
livserfarenhet med den nya kunskapen som vi landskapsingenjörer får genom vår utbildning? 
Detta tror jag att vi inom branschen måste jobba tillsammans för. Jag har även upplevt att det 
finns ett visst motstånd från den äldre generationen inom den gröna sektorn. Det upplevs 
genom att den äldre generationen inte riktigt vill lära de nyexaminerade den erfarenhet och 
kunskap som han har fått genom sitt arbetsliv. För att den här erfarenheten inte ska försvinna 
så måste den äldre generationen inom branschen låta oss nyexaminerade komma ut i 
verkligheten och ta del av den kunskap och erfarenhet som de har.  
 
Stor del av det här arbetet visar på att det är bristande kunskap som är orsaken till att felen har 
uppstått från början. Till exempel i kategorierna växtbädd ej rätt tjocklek eller gräs ej 
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etablerat är felorsaken okunskap. För att kunna undvika att dessa fel uppstår måste det finnas 
bättre kunskap inom entreprenaderna. Entreprenörerna måste anställa kompetenta personer 
som vet hur viktigt det är att växtbädden är i rätt tjocklek eller hur man etablerar gräs på bästa 
sätt, så att det inte blir en anmärkning när slutbesiktningen är.  
 
Det som också presenteras i arbetet är detta med engagemang, detta är en väldigt svår post att 
få grepp om, men jag anser att den är otroligt viktig i sammanhanget. Engagemang är något 
som är väldigt personligt och beror mycket på hur människor känner sig uppskattade. Jag 
menar på att om individen känner att han/hon bidrar till slutprodukten så blir engagemanget 
större. Har personen inget intresse för det som den gör, så minskar också engagemanget 
avsevärt. Jag tycker att alla ska ha en yrkesstolthet och behöver höra detta av sin arbetsledare 
varje dag. Har arbetsledaren en god attityd gentemot sina medarbetare och berömmer deras 
personliga insats varje dag, så arbetar de bättre och det blir en bättre anläggning. Om 
engagemanget höjs med dessa medel, att arbetsledaren ger beröm osv., så minskas många av 
de fel som finns vid en slutbesiktning, som tas upp i detta arbete. Tillexempel så kommer 
sättningar i ytor att minskas och även växter på fel plats kommer att bli på rätt plats istället 
och med detta så kommer vi ha mindre fel i anläggningen vid en slutbesiktning.  
 
Det finns inte bara dåliga anläggningar i Sverige idag, det finns en del anläggningar som blir 
bra och som håller en längre tid. Så som jag ser det så är dessa anläggningar som får mest 
pengar och därför får de mer skötsel och omsorg av skötselarbetarna. Vi måste kunna erbjuda 
en hållbar och bra anläggning utan att det ska kosta mycket pengar.  
 
Resultat 
I resultatet så kan vi se att det är en skillnad mellan dessa fel såsom det var för 30 år sedan 
och idag. Resultatet visar att det idag fortfarande är grönytor som är fel vid slutbesiktning. Det 
här är ett problem som vi måste försöka att förbättra och jag hoppas att detta examensarbete 
ska vara en bit på vägen, för att förstå varför felen uppstår och en vägledning till hur vi ska 
kunna lösa dem.  
 
Om vi inte får bukt med dessa problem som resultatet i detta arbete visar, så kommer det 
antagligen finns många anläggningar i framtiden som ser och är mindre tillfredställande inom 
många olika aspekter.  
 
Varför ska vi lösa dessa problem nu och inte om 30 år? Det är väl klart att det är viktigt att 
lösa dessa problem nu, men det blir nog ännu viktigare då vi ser att intresset för den gröna 
utemiljön har blivit starkare under de senaste cirka 10 åren av samhället och allmänheten. 
Detta medför också ett ansvar från branschens sida att kunna prestera bättre och ge en bra och 
hållbar utemiljö, även för vår kommande generation.  
 
Utemiljön tror jag kommer att bli viktigare och viktigare ju mer människor får upp intresset 
för det gröna och hur vi använder vår utemiljö. Detta kommer i sin tur leda till att branschen 
blir tvungen att prestera bättre för att allmänheten som brukar ytan ska bli nöjda.  
Jag tror att branschen har ”kommit undan” för mycket tidigare, detta för att allmänheten inte 
har varit så intresserade av hur deras utemiljö har sett ut.  
 
Dessutom om anläggningarna är gjorda med många fel i, som påverkar den kommande 
skötseln finns en risk för att de som ansvarar för skötseln måste lägga mer och mer pengar på 
anläggningen för att den ska se bra ut. För om skötseln blir eftersatt så kommer allmänheten 
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att klaga på att anläggningen inte är funktionell. Därför är det ett bra argument för att göra rätt 
från början och på detta sätt försöka att undvika att dessa fel uppstår.  
 
De vanligaste felen som finns vid en slutbesiktning är främst att det förekommer döda eller 
skadade växter. Varför detta problem är så stort har jag väldigt svårt att förstå. När man 
bygger en utemiljö så är väl ändå växterna det som betyder mest och som skapar utemiljön.  
 
Hur den här oförståelsen för växter fortfarande finns kvar idag, har jag också svårt att förstå. 
Jag tror och hoppas att det blir mer och mer viktigt med växter och att vi förstår hur viktiga de 
är när det gäller hur vi människor mår och utvecklas. Detta tror jag att vi nyexaminerade 
landskapsingenjörer och andra inom den gröna sektorn, kan bidra med.  
 
Mina resultat visar på att det har sett ut så här i över 30 års tid och det har till och med 
eskalerat på senare år. Detta kan pågå i säkert 30 år till utan att det blir en bättring, hur 
kommer det då att se ut? Vi kommer ha döende träd och buskar som ser helt 
otillfredsställande ut och vi människor kommer att må sämre och sämre ju mer dåliga 
anläggningar det görs. Dessutom så tror jag att oavsett vad vi gör, så kommer det att finnas fel 
kvar i en anläggning vid en slutbesiktning. Vi kommer aldrig att få en helt felfri utemiljö, men 
vi måste på något sätt kunna minska dessa fel.  
 
Mina resultat är mycket värre än jag hade föreställt mig, jag trodde inte att växter skulle vara 
så eftersatta i dessa gröna anläggningar. Jag hoppas att detta är något som kommer att bli 
viktigare för både allmänheten och branschfolket i framtiden. För om vi inte inser hur viktigt 
det är att ha träd i staden och på sin bostadsgård, så kommer även vår nästa generation att ta 
skada.   
 
Metod och materialdiskussion 
Metoderna som valts till detta examensarbete är litteraturstudie, analyser, sammanställningar 
och intervju. Här nedan diskuteras de olika metoderna och materialet som har använts till 
detta examensarbete.  
 
Intervjun bidrar till den bekräftelse som arbetet behöver, alltså att det faktiskt är så här ute i 
verkligheten. Jag tror att arbete hade saknat en viss trovärdighet om jag inte hade intervjuat 
den här personen.  Jag tror även att om jag hade använt mig av fler intervjuade 
besiktningsmän så kanske resultatet hade blivit annorlunda, jag hade fått fler kommentarer 
med fler olika tankar kring varför dessa felorsaker uppstår.  
 
Litteraturstudien är främst byggd på litteratur som behandlar byggprocessen av hus. Detta kan 
betyda att det kan skilja sig en del från hur det går till i verkligheten när det gäller byggandet 
av gröna utemiljöer. Denna typ av litteratur är ändå vald för att den ligger närmast den process 
som sker vid uppförandet av en utemiljö. Detta kan jag med säkerhet säga, då i 
undervisningen av landskapsingenjörer så har vi litteratur som behandlar den här typen av 
process. 
 
I det insamlade materialet som består av 49 besiktningsprotokoll från både general – och 
totalentreprenader, kan det finnas ett missvisande resultat. Från de 33 protokoll som 
sammanställdes från totalentreprenaderna så är det 17 som är från slutbesiktningar som endast 
har besiktigat grönytor. Detta kan ha påverkat mitt resultat genom att det är för liten andel fel, 
i kategorin hårdgjorda ytor och kantsten. 
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Det kan också naturligtvis finnas lättare felkällor och feltolkningar av dessa 
sammanställningar. Detta för att det är författaren själv som har sammanställt protokollen och 
det finns alltid en risk för den mänskliga faktorn att det finns något fel.  
 
När jag sammanställde dessa protokoll så tyckte jag att det hade varit lättare att bedöma felen 
om jag hade fått ta del av alla handlingarna. På detta sätt så hade det underlättat för mig och 
bedöma hur grova alla fel var och kanske på så sätt redan där kunnat leda felorsaken till aktör 
eller skede.  
 
Val av metod till analyserna är föreslagen av min handledare. När jag sedan läste in mig på 
denna metod, så tyckte jag att detta skulle på ett bra och strukturerat sätt att kunna visa hur 
felorsakerna var sammanlänkade. Hade jag valt en annan metod av analyserna så tror jag inte 
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 Skada på träd/etableringsskötsel ej gjord:  
o Ingen respekt för träd 
o Dåligt med utrymme  
 Arbetsledaren 
o Ej skyddat träden enligt handlingarna 
 Inte läst sig in på handlingarna 
 Växtpass saknas: 
o Den som tar emot växterna till arbetsplatsen har inte kollat 
dokumentationen  
o Leverantören är ett oseriöst företag 
 Ej städat på arbetsplats: 
o Slarv 
o Tidspress 
o Inga tydliga instruktioner från arbetsledare  
o Vet ej när besiktning är 
 Växter på fel plats:  
o Slarv 
o Inte läst in sig på handlingarna 
o Okunskap om växter 
 Sättningar i ytor/skada i yta:  
o För tunga maskiner på plats 
 Inte följt handlingarna 
o Ej rätt dimensionering 
 Projektören 
o Ej gjort rätt  
 Entreprenören 
o För att man ej kan 
 På grund av terrassen 
o Tidspress 
o Okunskap om dimensionering  
o Ej kollat i handlingarna 
 Etiketter och dyl. är ej borttagna: 
o Slarv 
o Tidspress 
 Trädstöd ej rätt monterat:  
o Leverantören har inte gett tillräckliga instruktioner  
o Entreprenören vet inte hur man ska göra och gissar 
 Okunskap 




 Växter ej etablerade/döda: 
o Okunskap 
o Fel årstid  
o Tidspress  
 Fel kvalité på växter:  
o Personen som har tagit emot växterna har inte kontrollerat om 
kvalitén är enligt beställningslistan 
 Växtbädd ej rätt tjocklek:  
o Okunskap 
o Har inte läst handlingarna 
o Det står fel i handlingarna 
o Det går inte och göra rent praktiskt 
 Fogmaterial saknas/för lite:  
o Okunskap 
o Tidspress 
o Ingen förståelse för hur man ska göra 
 För liten visning på kantstöd/ ej gjort rätt/skada: 
o Entreprenör vet ej hur man ska göra 
o Ej kollat i handlingarna/ritningar 
o Skada  
 För lite utrymme på arbetsplats   
 Ytor ojämna/ej färdigställt:  
o Bristande kunskap från arbetsutförande 
o Dålig dimensionering 
 Gräs ej etablerat: 
o Tidspress från beställaren/projekttiden. 
 Okunskap 
 Bryr sig inte, tror inte att det ska vara etablerat innan 
slutbesiktning 
o Otydliga instruktioner från byggledare/beställare 
 Gnagskydd inte rätt etablerat: 
o Leverantören har inte gett tillräckliga instruktioner på hur de 
ska göra,  
o Entreprenören vet inte hur man ska göra och gissar 
 Okunskap 
 Marktäckning ej gjort rätt: 
o Entreprenören, arbetsledaren har inte gett rätt instruktioner till 
arbetsutförare 
o Det är inte korrekt angivet i handlingarna av projektören  
 Relationshandlingar ej överlämnade: 





 Skada på träd/etableringsskötsel ej gjord:  
o Ingen respekt för träd  
 Branschjargong bland icke gröna 
 Oförståelse för träd som biologiska varelser 
 Okunskap om vad träden är värda och kostar att ersätta 
o Dåligt med utrymme  
 Verkligt trångt på arbetsplats 
 För många samtidiga moment  
 Dålig planering av arbetsledaren 
o Ej skyddat träden enligt handlingarna  





 Ingen förståelse för varför man gör det 
 Växtpass saknas:  






o Leverantören är ett oseriöst företag.  
 Projektledaren har inte kollat upp företaget 





o Inga tydliga instruktioner från arbetsledare/projektledare 
 Informationsmiss 
o Vet ej när besiktning är 
 Informationsmiss från projektledare 
 Växter på fel plats:  
o Slarv 
 Engagemang 
o Inte läst in sig på handlingarna 
 Engagemang 
o Okunskap om växter 
 Engagemang 




 Branschens jargong 
 Sättningar i ytor/skada i yta:  
o För tunga maskiner på plats  
 inte följt handlingarna 
 Engagemang 
o Ej rätt dimensionering 
 projektören ska ha gjort rätt i projekteringen 
 entreprenören/arbetsledaren ska veta hur man ska göra 
o Kan ej göra rätt dimensionering på grund av terrassen 
 Vintertid 
o Tidspress  
o Okunskap om dimensionering 
 Okunskap från arbetsutförare 
 Arbetsledaren ska veta vem som har den kunskapen 









 Arbetsledaren ska ha meddelat detta till arbetsutföraren 
 Arbetsutförande tar ett eget beslut om att låta dessa sitta 
kvar 
 Trädstöd ej rätt monterat:  
o Leverantören har inte gett tillräckliga instruktioner 
o Entreprenören/arbetsledaren vet inte hur man ska göra och 
gissar 
 Okunskap 
o Informationsmiss till arbetsutförande 
 För lite mullhalt i jorden efter analys:  
o Okunskap 
 Arbetsutförande 
 Informationsmiss från arbetsledaren 
o Inget engagemang ”det spelar väl ingen roll” 
 Branschens jargong inom det gröna 




 Branschens jargong ”det spelar väl ingen roll” 
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o Fel årstid 
 Byggtiden drar ut på tiden 
 Tidspress 
 Fel kvalité på växter:  
o Personen som har tagit emot växterna har inte kontrollerat om 
kvalitén är enligt beställningslistan 
 Stress 
o Oseriöst företag som inte har levererat rätt kvalité 
 Ej utförd kontroll av växtmaterial på arbetsplats 
 Växtbädd ej rätt tjocklek:  
o Okunskap 
 Har inte läst handlingarna 
 Arbetsledaren/arbetsutföraren 
o Det står fel i handlingarna 
 Projektören 
o Det går inte och göra rent praktiskt  
 Projektören 
o Inget engagemang 
 Arbetsledaren och arbetsutförande 
 Fogmaterial saknas/för lite:  
o Okunskap 
 Informationsmiss  
o Tidspress 
 Planering  
 Arbetsledaren 
o Inte förståelse för hur man ska göra 
 Engagemang 
 För liten visning på kantstöd/ ej gjort rätt/skada: 
o Entreprenör vet ej hur man ska göra 
 Okunskap 
 Engagemang  
o Ej kollat i handlingarna/ritningar 
 Engagemang 
o Skada på kantsten 
 För lite utrymme  
 Dålig planering 
 Arbetsledaren 
 Ytor ojämna/ej färdigställt: 
o Bristande kunskap från arbetsutförande  
 Arbetsledaren ska veta vem som har det kunskapen 
o Dålig dimensionering 
 Projektören 
 Gräs ej etablerat:  
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o Tidspress  
 Från beställaren till projektledare till arbetsutförande 
 Planering från arbetsledaren  
 Förståelse från beställaren 
o Okunskap 
 Arbetsutförare 
o Inget engagemang 
 Arbetsutförare och arbetsledaren 
o Ingen respekt för det gröna 
 Branschens jargong bland de icke gröna 
o Tror inte att det ska vara etablerat innan slutbesiktning 
 Otydliga instruktioner från byggledare och beställare 
 Gnagskydd inte rätt etablerat:  
o Leverantören har inte gett tillräckliga instruktioner på hur de 
ska göra 
 Engagemang från både leverantör och arbetsutförande 




 Marktäckning ej gjort rätt:  
o Har inte gett rätt instruktioner 
 Arbetsledaren/entreprenören 
o Det är inte korrekt angivet i handlingarna 
 Projektören  
 Relationshandlingar ej överlämnade: 
o Inga rutiner när det gäller överlämning 
o Ingen vet att de ska överlämnas eller finnas på plats vid 
slutbesiktning 
 
